

«Утверждаю»
 Главный врач ГБУЗ РМ
 «Республиканская клиническая больница №5»
 А.Н. Пинямакин
 «27» апреля 2026г.



ПЛАН

мероприятий по подготовке систем теплоснабжения зданий и сооружений,

ГБУЗ Республика Мордовия «Республиканская клиническая больница №5» по адресу: г.Саранск, ул.Косарева 116А,
 поликлиники №2 по адресу ул. Ярославская 2а, поликлиники №3 по адресу проспект Российской Армии д.5, поликлиники №4 по адресу с
 Кочкурово ул. Лесная д.1, Атемарской, Луховской и Большеелховской амбулаторий, систем зданий ФАП/ФП и ОВОП к отопительному сезону
 2026-2027 г.г.

№ п/п	наименование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Контроль	Примечания
1	2	3	4	5	6
1. Мероприятия по подготовке системы теплоснабжения поликлиник № 1, 2 и структурных подразделений, закрепленных за указанными учреждениями					
1.1	Провести работы по установке заглушек толщиной (3-4мм) количестве 6 ком. на границе балансовой ответственности трубопроводов Косарева, 116а	До 8 мая 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд. Бессчетнов А.А.	
1.2	Провести работы по установке заглушек толщиной (3-4мм) количестве 5 ком. на границе балансовой ответственности трубопроводов Ярославская, 2а, Октябрьская, 6, Атемар ВА, Б.Елховка ВА., Кочкурово.	До 13 мая 2026 г.	Фролов В.Н.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.3	Провести ревизию и испытание запорной аппаратуры во всех подразделениях	До 30 апреля 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.4	Провести проверку и восстановление отопительной системы согласно проекта (снятие установленных заглушек)	11 сентября 2026г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.5	Произвести промывку отопительной системы до полного осветления воды с присутствием представителя на ул.Косарева 116А от ПАО «Т Плюс». Всех систем – здания поликлиники и стационара, пищеблока, административного корпуса, гаража, укрытия	13-20 мая 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.6	Произвести промывку отопительной системы до полного осветления воды с присутствием представителя на	24 мая 2025 г.	Фролов В.Н.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	

	ул. Ярославская, 2 а от ПАО «Т Плюс».				
1.7	Произвести промывку отопительной системы до полного осветления воды с присутствием представителя в Атемарской амбулатории от ООО «Энергоресурс».	27 мая 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.8	Произвести промывку отопительной системы до полного осветления воды с присутствием представителя в Большевеевской амбулатории от ООО «Лямбирские тепло-водо сети»	01 июня 2026г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.9	Произвести работы по подготовке всех элеваторных узлов к отопительному периоду, освободить от посторонних предметов, оборудовать замками, нанести маркировку.	До 15 июля 2026г.	Елхин А.В. Фролов В.Н. Лемайкин А.Н.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.10	Проверить и при необходимости восстановить антикоррозийное покрытие и тепловую изоляцию всех трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.	До 10 июля 2026 г.	Елхин А.В. Фролов В.Н. Лемайкин А.Н.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.11	Проверить и при необходимости восстановить антикоррозийное покрытие и тепловую изоляцию всех трубопроводов отопления врачебных амбулаторий Атемарской и Большевеевской	До 10 июля 2026 г	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.12	Обеспечить поверку контрольно-измерительных приборов всех элеваторных узлов и оборудовать их согласно типовых схем.	До 15 июля 2026 г.	Елхин А.В. Фролов В.Н. Лемайкин А.Н.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.13	Очистить гильзы под термометры, заглубив их на (10-15мм) ниже оси трубы, долить масло. Провести ревизию трехходовых кранов под манометры.	До 15 июня 2026г.	Елхин А.В. Фролов В.Н. Лемайкин А.Н.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.14	Проверить точки разбора сетевой воды и перемычки. Восстановить воздухо - спускную арматуру (краны Маевского) согласно проекта. Составить акты проверок.	До 15 июня 2026 г.	Елхин А.В. Фролов В.Н. Лемайкин А.Н.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.15	Произвести калибровку сопел и дроссельных шайб тепловых узлов в соответствии с договорной нагрузкой в присутствии представителя от ПАО «Т Плюс» по ул. Косарева 116А, Луховка, поликлиника № 3.	19 июня 2026г.	Елхин А.В. Лемайкин А.Н.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.16	Произвести калибровку сопел и дроссельных шайб тепловых узлов в соответствии с договорной нагрузкой в присутствии представителя от ПАО «Т Плюс» по ул. Ярославская 2а.	19 июня 2026 г.	Фролов В.Н.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.17	Произвести калибровку сопел и дроссельных шайб тепловых узлов в соответствии с договорной нагрузкой в присутствии представителя от ООО Энергоресурс в Атемарской врачебной амбулатории.	20 июня 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	

1.18	Произвести калибровку сопел и дроссельных шайб тепловых узлов в соответствии с договорной нагрузкой в присутствии представителя от ООО «Лямбирские тепло-водо сети» в Большеелховской врачебной амбулатории.	20 июня 2026г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
1.19	Произвести гидравлическое испытание элеваторных узлов в присутствии представителя на ул. Косарева 116А от ПАО «Т Плюс», давлением 10 атм, внутренней системы отопления давлением на 6 атм.	20-31 мая 2026 г	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
1.20	Произвести гидравлическое испытание элеваторных узлов в присутствии представителя на ул.Ярославская 2а от ПАО «Т Плюс», давлением 10 атм, внутренней системы отопления давлением на 6 атм.	3 июня 2026г.	Фролов В.Н.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
1.21	Произвести гидравлическое испытание элеваторных узлов 10 атм и внутренней системы отопления 6 атм в присутствии представителя от ООО «Энергоресурс» в Атемарской врачебной амбулатории.	8 июня 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
1.22	Произвести гидравлическое испытание элеваторных узлов 10 атм и внутренней системы отопления 6 атм в присутствии представителя от ООО «Лямбирские тепло-водо сети» в Большеелховской врачебной амбулатории.	15 июня 2026г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
1.23	Провести ремонт и очистку/промывку, ревизию запорной аппаратуры на горячую воду. Провести испытание на плотность на ул.Косарева 116А, Атемар ВА. С составлением акта.	31 мая 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
1.24	Провести ремонт и очистку/промывку, ревизию запорной аппаратуры на горячую воду. Провести испытание на плотность на ул.Ярославской 2а, поликлиника 3,4. С составлением акта.	31 мая 2026 г.	Елхин А.В. Лемайкин А.Н. Фролов В.Н.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
1.25	Проверить места ввода в подвалы зданий теплотрасс на их герметичность с составлением актов проверок.	19 июня 2026 г	Елхин А.В. Фролов В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
1.26	Провести ремонт и очистку, ревизию запорной аппаратуры на горячую воду. Провести испытание на плотность в присутствии представителя от ООО «Лямбирские тепло-водо сети» в Большеелховской врачебной амбулатории. С составлением акта.	20 июня 2026г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
1.27	В межотопительный период, после плановой остановки и ремонта сетей горячего водоснабжения, предъявить систему отопления для составления акта повторного допуска: Косарева,	01 июля 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.

	116а.					
1.28	Для защиты от внутренней коррозии в межотопительный период отопительные системы постоянно держать заполненными водой.	постоянно	Елхин А.В. Фролов В.Н.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.		
1.29	Теплоснабжающие установки оборудовать устройствами для понижения давления и температуры, а так же предохранительными устройствами. Работоспособность проверить и оформить актом.	20 июля 2026 г	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.		
1.30	Включение тепловых установок произвести после проверки выполненных пунктов «Правил технической эксплуатации тепловых установок» при наличии акта готовности зданий к зиме и по наряду на включение. В Атемарской врачебной амбулатории с присутствием представителя от ООО «Энергоресурс».	До 1 октября 2026г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.		
1.31	Включение тепловых установок произвести после проверки выполненных пунктов «Правил технической эксплуатации тепловых установок» при наличии акта готовности зданий к зиме и по наряду на включение. В Большеелховской врачебной амбулатории в присутствии представителя от ООО «Лямбирские тепло-водо сети»	До 1 октября 2026г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.		
1.32	Перед началом отопительного сезона по согласованию с представителем теплоснабжающей организации произвести слив воды из отопительной системы и заполнить ее химически очищенной водой с оформлением акта.	До 1 октября 2026г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.		
1.33	Назначить приказом ответственного специалиста за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок и сетей, прошедшего проверку знаний в комиссии с участием представителей «Ростехнадзора». Ответственного за газовое хозяйство.	До 01.04.2026 г	Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.		
1.34	Подготовить акт технической готовности системы отопления и горячего водоснабжения к эксплуатации в 2025-2026г.г. Получить паспорт готовности.	15 августа 2026 г.	Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.		
1.35	Проверить работу терморегуляторов в основном корпусе ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №25», (место расположения и количество терморегуляторов планируемых установить в период подготовки к отопительному сезону 2025-	Май-июль 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.		

	2026г.г.)				
1.36	Произвести проверку радиаторных батарей: в основном корпусе, в здании Атемарской врачебной амбулатории, в здании Большеелховской врачебной амбулатории, ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5», в поликлинике №2,3,4.	Апрель, май 2026г.	Елхин А.В. Фролов В.Н.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.37	Произвести ревизию запорной арматуры: - на подаче и обратке входа в тепловыпуск гаража - в элеваторных узлах(3(три)шт., по 4(четыре) задвижки в каждом)	20-22 мая 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
1.38	Произвести проверку контрольно-измерительных приборов, определение количества поверок и их замены.	До 15 мая 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
2. Мероприятия по подготовке системы теплоснабжения поликлиники №3 и структурных подразделений, закрепленных за указанное учреждение					
2.1	Проверить систему отопления в поликлинике №3 и подготовить к отопительному сезону	1-15 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
2.2	Осуществить ревизию запорной арматуры по наружным сетям (теплотрасса) и ИПТ	3,4 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
2.3	Испытать на плотность и прочность наружных трубопроводов (теплотрасса) 16 атм с представителем ТПлюс	9 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
2.4	Восстановить теплоизоляционное покрытие трубопроводов в ИПТ	3 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
2.5	Вывесить на запорной арматуре ИПТ таблички с номерами согласно схемы ИПТ	13 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
2.6	Испытать на плотность и прочность узлов управления ИПТ 10 атм с представителем ТПлюс	5 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
2.7	Осуществить ревизию и регулировку клапанов и регуляторов ИПТ	5 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
2.8	Осуществить очистку грязевиков	6 июня 2026г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
2.9	Установить дросселирующие устройства на системах ИПТ с представителем ТПлюс	5 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
2.10	Проверить и установить манометры и термометры, прибор учета тепла ТЭМ-104	15 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	

2.11	Провести ревизию и проверку работы циркуляционных насосов отопления, вентиляции и ГВС	2 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
2.12	Осуществить промывку, испытание на плотность и прочность систем вентиляции и отопления, ГВС	10,11 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
2.13	Осуществить безразборную промывку реданов отопления, вентиляции, предвзвартельного подогрева горячей воды и ГВС.	2-6 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
2.14	Провести ревизию запорной арматуры ИТП	16 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
2.15	Проверить систему отопления в Луховской врачебной амбулатории и подготовить к отопительному сезону	19-25 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
2.16	Осуществить промывку, испытание на плотность и прочность системы отопления Луховской врачебной амбулатории	19,20 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
2.17	Провести ревизию запорной арматуры Луховской врачебной амбулатории (4 шт.)	19 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
2.18	Проверить и установить манометры Луховской врачебной амбулатории (4 шт.)	19 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
2.19	Установить дроселирующие устройства в ИТП Луховской врачебной амбулатории 1 ком.	25 июня 2026 г.	Лемайкин А.Н. Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
3.1.Мероприятия по подготовке системы теплоснабжения поликлиник № 4 и структурных подразделений, закрепленных за указанными учреждениями				
3.1.1	Промывка системы отопления нового здания поликлиники	16 июня 2026 г.	Сотников В.Ю.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
3.1.2	Опрессовка системы отопления здания поликлиники давлением 6 амт	18 июня 2026 г.	Сотников В.Ю.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
3.1.3	Опрессовка теплотрассы	19 июня 2026 г.	Сотников В.Ю.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
3.1.4	Промывка системы отопления здания гаража	17 июня 2026 г.	Сотников В.Ю.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
3.1.5	Опрессовка системы отопления здания гаража давлением 6 амт	19 июня 2026 г.	Сотников В.Ю.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
3.1.6	Проверка арматуры на работоспособность и ее замена в случаи неисправности	1-15 июня 2026 г.	Сотников В.Ю.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
4. Дополнительные работы в Атемарской врачебной амбулатории, в связи с размещением ПВР				
4.1	Ремонт регистра отопления в столовой	30 мая 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.
4.2	Замена задвижек ДУ 80 в количестве 2 шт.	2-4 июня 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.

4.3	Произвести поверку контрольно-измерительных приборов в Атемарской врачебной амбулатории	1 июля 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд. Бессчетнов А.А.
5. Дополнительные работы по Большейелховской врачебной амбулатории по улучшению работы системы отопления				
5.1	Замена неисправной арматуры в элеваторном узле в количестве 1 шт.	18-25 мая 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд. Бессчетнов А.А.
5.2	Замена узлов нижнего розлива 2 стояка	18-25 мая 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд. Бессчетнов А.А.
6. Дополнительные работы по Поликлинике № 2				
6.1	Замена узлов нижнего розлива 10 стояков	18-31 мая 2026 г.	Фролов В.Н.	Нач.хоз. отд. Бессчетнов А.А.
6.2	Замена участка трубы нижнего розлива Ду25 30 метров	18-31 мая 2026 г.	Фролов В.Н.	Нач.хоз. отд. Бессчетнов А.А.
6.3	Замена циркуляционного насоса 4 шт.	16-31 мая 2026 г.	Фролов В.Н.	Нач.хоз. отд. Бессчетнов А.А.
7. Дополнительные работы по Поликлинике № 1 (главный корпус)				
7.1	Заменить запорной арматуры Ду 50 2шт. в подвале главного корпуса	23-30 июня 2026 г.	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд. Бессчетнов А.А.
8 Подготовка ФАП оборудованных газовыми котлами				
8.1 Красномайский ФАП, п. Красномайский, ул. Центральная				
8.1.1	Проверка герметичности системы отопления, промывка системы, долив воды	4-5.08.2026 г.	Нач.хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.1.2	Проверка дымохода	4-5.08.2026	Нач.хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.1.3	Проверка средств автоматического контроля	14.08.2026	Нач.хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Экономист по финансовой работе Громилина А.А.
8.1.4	Ревизия газового котла	4-5.08.2026	Нач.хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.2 Сабаяевский ФАП, с. Сабаяево, ул. Ленина д.63а				
8.2.1	Проверка герметичности системы отопления, промывка системы, долив воды	5-6.08.2026	Нач.хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.

8.2.2	Проверка дымохода	5-6.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.2.3	Проверка средств автоматического контроля	15.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.2.4	Ревизия газового котла	5-6.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.3 Семилейская врачебная амбулатория, с. Семилей, ул. Молодежная, д. 36а				
8.3.1	Проверка герметичности системы отопления, промывка системы, доливание воды	7-8.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.3.2	Проверка дымохода	7-8.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.3.3	Проверка средств автоматического контроля	18.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.3.4	Ревизия газового котла	7-8.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.3.5	Покраска газоборудования	8.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.4 Булгаковский ФАП, с. Булгаково, ул. Новая, д. 1а				
8.4.1	Проверка герметичности системы отопления, промывка системы, доливание воды	11.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.4.2	Проверка дымохода	11.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.4.3	Проверка средств автоматического контроля	13.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.

8.4.4	Ревизия газового котла	11.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.	
8.4.5	Замена радиаторов отопления – 6 шт.	До 15.08.2026 г	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.	
8.5. ФАП Новая Пырма, с. Новая Пырма, ул. Молодежная, д. 17					
8.5.1	Проверка герметичности системы отопления, промывка системы, долив воды	19- 20.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.	
8.5.2	Проверка дымохода	19- 20.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.	
8.5.3	Проверка средств автоматического контроля	22.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.	
8.5.4	Ревизия газового котла	21.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.	
8.6. Горайновская врачебная амбулатория, г.о. Саранск, с. Горайновка, ул. Молодежная, 26/1					
8.6.1	Проверка герметичности системы отопления, промывка системы, долив воды	25- 26.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.	
8.6.2	Проверка дымохода	25- 26.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.	
8.6.3	Проверка средств автоматического контроля	26.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.	
8.6.4	Ревизия газового котла	25.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.	
8.6.5	Замена циркуляционного насоса	25.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.	

8.7. Макаровский фельдшерско- акушерский, г.о. Саранск, с. Макаровка, ул. Ленинградская, 10А				
8.7.1	Проверка герметичности системы отопления, промывка системы, долив воды	27.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.7.2	Проверка дымохода	27.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.7.3	Проверка средств автоматического контроля	28.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.7.4	Ревизия газового котла	27.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.7.5	Восстановление газопровода	30.04.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.8. Луховский фельдшерско- акушерский, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Совхозная, д. 3				
8.8.1	Проверка герметичности системы отопления, промывка системы, долив воды	1-6.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.8.2	Проверка дымохода	1-6.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.8.3	Проверка средств автоматического контроля	22.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.8.4	Ревизия газового котла	22.08.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.9. Напольно- Тавлинский фельдшерско- акушерский, г.о. Саранск, с. Напольная Тавла, ул. Московская, д. 83А/1				
8.9.1	Проверка герметичности системы отопления, промывка системы, долив воды	07.07.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.9.2	Проверка дымохода	07.07.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.

8.9.3	Проверка средств автоматического контроля	08.07.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Громилина А.А.
8.9.4	Ревизия газового котла	09.07.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.10. ФАП, с. Татарская Тавла, ул. Школьная, 34а				
8.10.1	Проверка герметичности системы отопления, промывка системы, долив воды	10.07.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.10.2	Проверка дымохода	10.07.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.10.3	Проверка средств автоматического контроля	11.07.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.10.4	Ревизия газового котла	11.07.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.11. Куликовский фельдшерско- акушерский пункт, 430910, г.о. Саранск, с. Куликовка, ул. Крупской, д. 123				
8.11.1	Проверка герметичности системы отопления, промывка системы, долив воды	14.07.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.11.2	Проверка дымохода	15.07.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.11.3	Проверка средств автоматического контроля	15.07.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.11.4	Ревизия газового котла	16.07.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.
8.11.5	Установка циркуляционного насоса	21.07- 31.07.2026	Нач. хоз. отд. Бессчетнов А.А.	Начальник планово-экономического отдела Громилина А.А.

9.1	ОВОП ул. Лихачева установка дополнительных радиаторов отопления	До 15 августа 2026	Елхин А.В.	Нач.хоз. отд Бессчетнов А.А.	
-----	---	--------------------	------------	---------------------------------	--

Главный врач
ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская
клиническая больница № 5»



А.Н. Пиньямаскин